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0. FÖRORD
Det åligger Sveriges kommuner att tillfredsställa sina invånares behov 
av bostäder. Detta krav introducerades med 1946 års bostadspolitiska 
beslut och har kompletterats med styrinstrument av typen planmono­
pol, markvillkor etc.
Den kvantitativa tolkning av kravet som inledningsvis var allmänt 
omfattad fick sitt credo under "miljonprogrammets" period 1965 - 
1975. Att resultaten av den verksamheten inte helt överensstämt 
varken med invånarnas verkliga eller med deras upplevda behov av 
bostäder torde idag framstå som utrett.
Med facit i handen kan man idag anklaga den periodens beslutsfatta­
re för enögdhet, men man får då inte bortse från den bostadsnöd som 
rådde i landet när lagstiftningen med sina styrinstrument skapades 
och riktlinjerna för det fortsatta handlingsprogrammet drogs upp. Och 
faktum kvarstår: upprustningen av det svenska bostadsbeståndet var 
en storartad prestation i ett internationellt perspektiv.
Många av dem som var verksamma med bostadsplanering under den 
aktuella tiden var dock otillfredsställda med möjligheterna att få 
gehör för annat än kvantitativa och ekonomiska krav i projektering­
en. De framtida innevånarna i bostäderna var en ganska okänd stor­
het i planeringssammanhang och uppfattningar om deras behov och 
önskemål hämtades ur statistiska framskrivningar och diverse tvivel­
aktiga boendepreferensundersökningar.
Att samarbeta med dem som verkligen skulle flytta in i de hus som 
planerades introducerades nu som en alternativ beslutsmodell. Denna 
rapport presenterar ett sådant projekt, kvarteret Spiran i Sollentuna.
I förhistorien till projektet finns Sollentunas tradition som en serie 
nybyggarsamhällen kring ett antal stationer på stambanan. Här skedde 
under seklets tidiga år en spontan och delvis oreglerad utbyggnad och 
inslaget av självbyggeri var stort. Efter hand ökade samhällets insat­
ser och en allt större del av byggandet kom att ske i form av fler- 
bostadshus och gruppbyggda småhus.
I projektets förhistoria finns också idéverksamheten inom ett arki­
tektkontor, Höjer-Ljungqvist i Vällingby, med lång erfarenhet av pla­
nering av bostadsområden. Redan 1952 startades en gruppbebyggelse i 
Vällingby, med intensivt samråd med de i förväg inbjudna blivande 
medlemmarna i bostadsrättsföreningen Atlantis för 29 familjer med 
gemensamhetslokaler för både barn och vuxna, garage och panncen­
tral. Liknande samrådsförfarande har sedan kontinuerligt försökt ge­
nomföras för att erhålla vidgad erfarenhet av brukarmedverkan i pro­
jekteringen.
Den idé som man bearbetade inom arkitektkontoret var att i stort 
sett endast ställa rå bostadsyta till kommande invånares förfogande 
för att möjliggöra för inflyttarna att inom vissa ramar själva gestal­
ta sin bostad.
Dessa idéer i kombination med önskan att utreda hur mycket med­
verkan i såväl projektering som byggande de bostadssökande verkligan 
ville och kunde deltaga i liksom även vilka synpunkter kommunens 
tjänstemän, entreprenören och de olika konsulterna hade pä denna 
form av bostadsbyggande kunde tänkas vara av stort intresse för 
kommuner med planer pä gruppbyggda småhus. Dessa funderingar 
vann genklang inom Sollentunas kommunförvaltning, projektet förank­
rades politiskt, ett byggnadsföretag engagerades och ett lämpligt 
markområde utvaldes.
Vad som sedan skedde skildras i föreliggande rapport, som dels är en 
redogörelse för det verkliga förloppet, dels är en presentation av tvä 
i tiden väl åtskilda intervjuundersökningar med de 12 berörda hushål­
len.
Rapporten är sammanställd inom Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor AB 
efter ett förberedande arbete utfört inom Sollentuna kommun av 
framför allt Jan-Erik Eriksson. I arbetet med kapitlen 3-7 har Sten 
Olsson medverkat. Ekonomiskt har arbetet möjliggjorts genom anslag 
från Statens Råd för Byggnadsforskning.
Bild 1. Kv Spiran, augusti 1985. (Foto Magnus Nordström)
1. SAMMANFATTNING
Under 1970-talets första är fördes en intensiv diskussion om boende­
miljön och boendeinflytandet. Med den tradition, som fanns inom Sol­
lentuna och de nya tankegångar, som växte fram var det därför na­
turligt att i praktiken prova olika metoder. Oetta skedde också efter 
en idé från Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor AB. Avsikten med pro­
jektet var att pröva en utbyggnadsform, som förenar grupphusets för­
delar ur produktions- och kostnadssynpunkt med styckehusbyggandets 
möjlighet till inflytande på bostad och tillhörande markområde.
År 1975 togs de första initiativen till ett sådant boendeinflytandepro­
jekt. Många stormöten med de utvalda bostadssökande och individu­
ella konsultationer genomfördes under projekteringstiden sensommaren 
och hösten 1977. Hösten 1978 var det dags för de första inflyttning­
arna. Det färdigbyggda området består av 12 småhus i kvarteret 
Spiran i stadsdelen Häggvik.
Bild 2. Kv Spiran, oktober 1979. (Foto Magnus Nordström)
Under en längre period uppföljdes husköparnas attityder till projektet 
och dess resultat. Uppföljningsperioden löpte från startpunkten för 
bostadsbyggandet fram till ungefär fem år efter inflyttningarna. Av­
sikten var att se hur erfarenheterna kan utnyttjas i nya projekt samt 
hur t.ex uppläggning och arbetssätt i så fall bör utvecklas.
Insamlingen av erfarenheterna har främst skett genom två enkäter, 
som utsänts till var och en av husköparna. Den första behandlade 
arbetet från bostadsproduktionens start fram till strax efter inflytt­
ningarna. Enkät nummer två tog upp de boendes erfarenheter cirka 
fem år efter inflyttningarna.
Resultaten pekade mot att husköparna varit ganska tillfredsställda 
med den givna förhandsinformationen. Bättre besked efterlystes dock 
kring frågor rörande ekonomi och tidsplanering. Däremot framfördes 
inga större anmärkningar mot de bedrivna arbetsformerna. Husköparna 
tycktes föredra de genomförda kombinationerna av såväl individuella 
konsultationer som stormöten.
Vidare framkom att arbetena borde utföras på ett sådant sätt att 
osäkerhetsfaktorer minimeras. (Genom att vidta lämpliga åtgärder kan 
eventuella avhopp undvikas.) De ekonomiska kalkylerna var den faktor 
som framför allt oroade hushållen. Frågor rörande denna aspekt bör 
därför ges en så realistisk belysning som möjligt.
Fram till inflyttningarna nedlade de flesta hushållen mycket tid på 
egna byggnadsarbeten. Denna tendens höll också i sig under perioden 
från inflyttningarna fram till dess fem åt förflutit. Bl.a var egna 
justerings- och kompletteringsarbeten ganska vanligt förekommande.
De två viktigaste valmöjligheterna var husstorlekarna och planlösning­
arna. Efter fem års bosättning var husköparna ganska nöjda med ut­
fallen av sina val.
Efter alla stormöten och frågestunder fanns vid inflyttningen en 
ganska stor ömsesidig grannkännedom. Bl.a kände hushållen till civil­
ståndet, yrkena samt barnantalen för de närmaste grannarna. Med 
detta som grund utvecklades sedan kontakterna. Fem år senare fanns 
därför tecken, som tydde på goda grannrelationer. Hushållen hjälptes 
åt då det gällde husvaktning, utomhusstädning och snöskottning. De 
flesta deltog dessutom i de gemensamma festarrangemangen.
Mot de positiva effekterna står den höga resursinsats från kommu­
nen, projektor och byggare som krävs för att genomföra ett projekt 
av detta slag. Ur detta arbete kan slutsatser om den riktiga avväg­
ningen härvidlag ej dras. Denna torde ytterst vara en bostadspolitisk 
fråga.
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2. BAKGRUNDBESKRIVNING
Bebyggelsen i kv Spiran i Sollentuna är ett resultat av mänga parters 
verksamhet. Från skilda utsiktspunkter kan tillkomstprocessen skildras 
mycket olika. För några parter är tillblivelsen av Spiran ett projekt 
bland mänga mer eller mindre likartade, för andra aktörer har det 
varit frågan om ett av de största och mest livsavgörande förlopp 
man deltagit i.
Att ge en exakt bild av de frågeställningar och avvägningar som res­
pektive part stått inför i förberedelsearbetet torde vara en i det 
närmaste omöjlig uppgift. Här skall endast skildras de huvudriktlinjer 
som väglett kommunen respektive arkitektkontoret.
2.1 Sollentuna kommuns förberedelsearbete
Sollentunas bostadsproduktion under första delen av 1900-talet kan 
karaktäriseras som en spontan och delvis oreglerad utvecklingspro­
cess, där inslaget av självbyggeri var stort. Här tillkom flera av de 
stationssamhällen som i början pä seklet växte upp efter stambanorna 
vid de stationer som låg närmast Stockholm.
Under denna tid fanns praktiskt taget ingen kommunal administration 
i socknen, och samhällena utformades av de exploatörer som tog ini­
tiativ till dess uppkomst. Exploatören lät upprätta en avstycknings- 
plan som ocksä visade hur vägar och diverse ledningar skulle anord­
nas, och i samband med tomtförsäljningen kunde exploatören genom 
kontraktsbestämmelser reglera den tillkommande bebyggelsens utform­
ning.
Äganderätten till gator och ledningar samt bevakning av bestämmel­
ser i tomtkontrakten överläts sedan på särskilda villaägarföreningar, 
som alltså i många avseenden utförde de uppgifter som idag handläg- 
ges av kommunen. Man kan säga att de boende själva bidrog till att 
forma sitt samhälle.
Under 1930- och början på 40-talen utreddes Sollentunas kommande 
administrativa status. Resultatet blev bildandet av Sollentuna köping 
den 1 januari 1944. Den nybildade köpingen övertog sedan successivt 
de olika föreningarnas anläggningar och administrativa åtaganden.
En aktiv bostadsbyggnadsplanering startade också och resultaten av 
denna verksamhet kom främst att manifesteras i form av flerbo- 
stadshus och gruppbyggda småhus.
Under mitten av 1970-talet när underskottet av bostäder hade ut­
bytts mot ett överskott började en alltmer intensiv diskussion om 
boendemiljön och boendeinflytandet.
Med den tradition som fanns inom Sollentuna kommun och de tanke­
gångar som växte fram var det därför naturligt att försöka utveckla 
boendeinflytandet. Inom kommunen hade sedan länge funnits ett int­
resse av att bygga småhus som är anpassade till de boendes önske­
mål. Hittills hade dock i huvudsak ett utbud av färdiga småhus och
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tomter för individuellt byggande förekommit. Vid denna tidpunkt pre­
senterade Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor en idé som passade in i de 
tankegångar och den tradition som fanns inom kommunen.
2.2 Förberedelsearbetet inom arkitektkontoret
Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor är ett medelstort arkitektföretag som 
sedan sin start 1952 haft en hög andel bostäder i sin produktion. 
Redan 1952 startades en gruppbebyggelse i Vällingby, med intensivt 
samråd med de i förväg inbjudna blivande medlemmarna i bostads­
rättsföreningen Atlantis för 29 familjer med gemensamhetslokaler för 
både barn och vuxna, garage och panncentral. Övervägande delen av 
de småhus som uppfördes genom dåvarande Stockholms Småstugebyrå 
(numera Fastighetskontorets småhusavdelning, SMÂA) under 50-talet 
och början av 60-talet ritades också av detta arkitektkontor.
Hustyper som tidigare förekommit mycket sparsamt i Sverige experi­
menterades fram för att sedan introduceras i stor skala. Hit hör rad­
hus, kedjehus och sammanbyggda vinkelhus. En mycket stor andel av 
dessa hus uppfördes inom ramen för Småstugebyråns självbyggeripro- 
gram. Detta innebar att husköparna själva uppförde husen. Småstuge- 
byrån upphandlade material och ställde instruktörer till förfogande. 
Syftet var att bereda hushåll med begränsade ekonomiska resurser 
möjlighet att anskaffa ett egnahem. Kontantinsatsen ersattes av den 
egna arbetsinsatsen.
Erfarenheterna av denna självbyggeritradition kombinerade med upple­
velserna av de industriella byggmetodernas stora begränsningar bil­
dade grund för de diskussioner som under 70-talet fördes inom arki­
tektkontoret om alternativa sätt att utforma och producera 
bostadsområden.
Bland de idéer som bearbetades fanns olika former av utvecklade 
flerfamiljshus, en utvecklingsriktning som presenterades i förarbetena 
till God Bostad 5, Kollektivhus, och konkretiserades i programarbete 
och projektering av kvarteret Stolplyckan i Linköping.
En annan idé hade stora beröringspunkter med självbyggeritraditionen 
och gick ut på att i stort sett endast ställa "rå" våningsyta i ett 
flerfamiljshus till inflyttarens förfogande. Hygienrum, diskbänk samt 
spis i det blivande köket skulle också vara färdiga. Rumsindelning i 
övrigt skulle bestämmas och utföras av den boende. Denna idé åter­
står ännu att förverkliga. Likartade projekt har sedermera presente­
rats av SMÂA, men ej kommit till utförande.
En ytterligare idé var ett "bygglådesystem" för småhus. Basen i detta 
var ett generellt modulsystem om 3,6 x 3,6 m med vägg- och tak­
element som trots ganska ansenliga mått skulle vara lätta att bära. 
Här återkommer självbyggeritanken i en delvis ny form. Förprojekte­
ringen av ett sådant småhusområde skulle omfatta dels tomtindelning 
dels utläggandet av ett lokalt modulnät. Tomtköparen - inflyttaren 
skulle sedan i samråd med arkitektkontoret själv bestämma utform­
ningen av sitt hus. En grundenhet som, i likhet med den föregående
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idén, innehåller hygienrum och köksfunktioner skulle vara lika i alla 
hus. Därtill kunde läggas ett varierat antal moduler beroende pä be­
hov, ekonomiska resurser och andra förutsättningar. Utbyggbarhet vid 
framtida behovsökningar var givetvis en planerad möjlighet.
O
(As SÖ '»k (As (>Z( ^ «n.* (SS F 715 S-L
Figur 1. P1 aniösningsexempel från det ursprungliga 
idéprojektet. Grundenheten ses längst till vänster
För att undersöka idéns möjligheter och konsekvenser gjordes i pro­
jektform ganska omfattande studier av ett tänkt pelar-balk-system 
med lätta konstruktioner, bl.a masonite-balkar. Exempel pä möjliga 
bostadsutformningar med tillämpning av det föreslagna systemet utar­
betades också. Figurerna (Fig 1 och 2) visar utdrag ur detta idépro­
jekt.
För att tillfredsställa kraven pä frihet beträffande planutformning 
och framtida tillbyggbarhet övervägdes en utformning med horison­
tella tak, en takkonstruktion som vid denna tidpunkt ansågs sä väl 
utvecklad att inga problem med läckage eller kondens skulle kunna 
inträffa inom en överskådlig framtid.
Detta idéprojekt presenterades under år 1973 för bostadsbyggnadsan- 
svariga politiker i Stockholmsregionen. Idéerna väckte stort intresse, 
framför allt i Sollentuna kommun där - som nämnts i föregående 
avsnitt (kap. 2.1) - diskussion pågick om former för att bygga små­
hus, anpassade till de boendes önskemål.
Ett samarbete inleddes för att söka förverkliga ett projekt med ett 
huvudinnehåll av det slag som här beskrivits.
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Figur 2. Fasadstudier från det ursprungliga idé­
projektet.
2.3 Administrativa och politiska överväganden
Inom Sollentuna drevs projektet av exploateringskontoret, som första 
gången presenterade det för politikerna under år 1975. Därvid fick 
kontoret i uppdrag att vidare bearbeta projektet. Det arbete som 
därefter vidtog bestod bl.a av målformulering samt planering av ge­
nomförandet. De kanske viktigaste frågorna som kontoret ägnade sig 
åt var att finna ett lämpligt markområde samt att finna en lämplig 
byggherre. Relativt snart fastnade man för ett mindre markområde 
om ca 10.000 kvm i kvarteret Spiran inom kommundelen Häggvik. Så 
snart som markområdet var utvalt startade en förprojektering av 
Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor AB.
Parallellt med detta arbete sökte exploateringskontoret en lämplig 
byggherre. För att uppnå syftet med den uppsatta målsättningen om 
medinflytande och låga boendekostnader måste byggherren i viss ut­
sträckning arbeta "ideellt". Exploateringskontoret undersökte därvid 
olika alternativ och sökte i första hand engagera en kommunal bygg­
herre. Detta visade sig emellertid av olika orsaker inte möjligt, var-
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för exploateringskontoret kontaktade John Mattson Byggnadsaktiebo- 
lag, som visade stort intresse för projektet och meddelade att man 
var villig att ställa upp som byggherre. Sedermera blev det emeller­
tid ett dotterbolag, AB Garantihus, som engagerades för uppgiften.
Efter det att det inledande arbetet avslutats förankrades projektet 
politiskt genom beslut av kommunstyrelsen under slutet av är 1976. 
Vid samma tidpunkt bildades också en arbetsgrupp bestående av 
tjänstemän från olika kommunala förvaltningar (exploateringskontor, 
fastighetskontor och stadsarkitektkontor) samt representanter från 
Höjer-Ljungqvist Arkitektkontor och John Mattson Byggnadsaktiebo- 
lag. I detta sammanhang fungerade exploateringskontoret såsom pro­
jektledare.
2.4 Spiran-projektets målsättning
Kommunens målsättning för projektet Spiran formulerades vara att
- pröva en utbyggnadsform, som förenar grupphusets fördelar ur pro­
duktions- och kostnadssynpunkt med styckehusbyggandets möjlighet 
till inflytande på bostad och tillhörande markområde, vad avser 
utförande och ekonomi,
- åstadkomma ett bostadsområde med hushåll av olika sammansätt­
ning och varierande förutsättningar.
Detta skulle ske dels genom de boendes möjlighet att
- välja bostadsstorlek, standard, utrustning, rumsindelning, färgsätt­
ning, färdigställandegrad etc,
- påverka utformningen av utemiljön närmast den egna bostaden,
- själva utföra vissa arbeten,
dels genom att kommunen genom särskilda urval i sitt kösystem eller 
på annat sätt sökte styra fördelningen av hushåll med olika samman­
sättning till området.
Kommunen såsom ansvarig för bostadsbyggandet och förmedlare av 
bostäder, producenten och konsulterna skulle härutöver genom projek­
tet kunna skaffa sig erfarenheter för tillämpning i kommande bo­
stadsproduktion;
- av objekt med utökat boendeinflytande i allmänhet,
- avseende tekniska lösningar, användbara för att tillgodose kraven på
flexibilitet, tillbyggbarhet etc och behov av avsteg från gällande 
normer och förordningar,
- beträffande de resurser som från dessa intressenter krävs för att 
genomföra ett projekt av denna typ.
2.5 Förprojekterinq
Den förprojektering, som var nödvändig innan fördelning av hus på 
kommande boende kunde ske, innebar förändringar av det tidigare 
presenterade (kap 2.2) idéprojektet.
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Tomtförutsättningarna innebar en stark begränsning av frihetsgraden i 
projektet. Den valda tomten var en ytterst kuperad del av Stock- 
holmsäsens (Brunkebergsäsens) krön. En helt fri utbyggbarhet förut­
sätter ju egentligen en i det närmaste plan byggnadsplats. Detta 
gjorde att ett begränsat antal hustyper, konstruerade enligt den ur­
sprungliga "bygglädans" principer, fick utväljas och inpassas i ter­
rängen. Fyra husutformningar valdes för det fortsatta arbetet. På 
grund av projektets ringa storlek - endast 12 hus rymdes på den ut­
valda tomten - övergavs också de ursprungliga tankarna om prefabri­
cering av lätthanterliga element. Traditionellt platsbygge blev i stäl­
let aktuellt. Detta medförde ytterligare begränsningar i möjligheterna 
till individuell utformning av de olika husen och stor egen arbetsin­
sats. Se även situationsplanen (Figur 3).
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Figur 3. Situationsplan, kv Spiran
De fyra hustyper som slutligen kunde presenteras för de presumtiva 
boende var av mycket olika storlek. Det minsta föreslagna huset (Typ 
1) var ett enplanshus på 78 m2. I stigande storleksordning följde se­
dan två enplanshus på 104 m2 (Typ 2) och 130 m2 (Typ 3). Det 
största huset (Typ 4) hade en yta på 178 m2, uppdelad på 100 m2 i 
ett huvudbostadsplan och 78 m2 i ett souterrängplan.
Den önskade kvaliteten att projektet skulle innehålla bostäder med 
mycket olika storlek var alltså möjlig att tillfredsställa. Fördelningen 
blev 1 hus av Typ 1, 3 st vardera av Typ 2 och 3 samt 5 st av Typ
4.
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Gemensamt för samtliga hus var en "kärna" med måtten 7,2 x 10,8 
meter uppbyggd av sex stycken moduler om 3,6 m x 3,6 m. Det 
minsta huset (Typ 1) bestod endast av denna kärna. Övriga hus hade 
ett varierat antal ytterligare moduler om 3,6 m x 3,6 m tillagda till 
kärnan.
Konstruktionen i husen var ett platsbyggt pelar-balk-system med pri­
mär bärning i modulnätets skärningspunkter och med bärlinor i form 
av limträbalkar i modullinjernas riktning. Endast ett fåtal pelare be­
hövde alltså insättas utöver bärningen i yttervägg. Platsen för dessa 
pelares placering var dock synnerligen läst. Trots denna restriktion 
medförde konstruktionen stor frihet beträffande den inre dispositionen 
av husen och beträffande hältagningar i fasad för dörrar och fönster.
2.6 Val av hushåll
En strategiskt betydelsefull fråga var vilka som skulle erbjudas att 
delta i projekt Spiran. Tre olika köer diskuterades därvid.
A. Kommunens småhuskö
B. Kommunens tomtkö
C. Speciell kö för projektet
Eftersom de personer som finns i dessa olika köer kan förväntas ha 
olika önskemål beträffande sin bostad kan urvalsprincipen ha viss in­
verkan på resultatet. Ser man till vad som i normalfallet erbjuds 
respektive kö kan man säga att till småhuskön erbjuds statligt belå­
nade radhus och kedjehus, till tomtkön erbjuds tomter för individuellt 
byggande. En speciell kö för projektet kan naturligtvis utformas på 
ett flertal olika sätt. Om man i detta fall hade valt att gå helt 
utanför tomt- och småhusköerna erbjuds dessa personer i stort sett 
bara småhus på den fria marknaden och dessa har för närvarande ett 
betydligt högre pris än statligt belånade hus, som förmedlas via kom­
munens småhuskö.
Eftersom en av målsättningarna med projektet var att "pröva en ut- 
byggnadsform, som förenar grupphusets fördelar ur produktions- och 
kostnadssynpunkt med styckehusbyggandets möjligheter till inflytande 
på bostad och tillhörande markområde vad avser utförande och eko­
nomi" var det naturligt att valet stod mellan tomtkön eller småhus­
kön. Slutligen valdes att erbjuda de personer som stod i småhuskön 
att deltaga i projektet.
Vid den tidpunkt då det var dags att gå ut till småhuskön med infor­
mation erbjöds också hus inom ett annat område av kommunen (Te­
gelhagen). Detta gjorde att inbjudan till ett informationsmöte utsän­
des till 300 personer som stod först i småhuskön. Tillsammans med 
inbjudan utsändes också en skriftlig information om projektet.
Ambitionen var i detta sammanhang att försöka göra en enkel och 
lättförståelig information, som både skulle belysa för- och nackdelar. 
I informationen skulle klart framgå eventuella svårigheter som skulle 
kunna uppkomma. Avsikten var alltså att från början försöka få med 
de personer som var verkligt intresserade av projektet, eftersom ock­
så svårigheter skulle uppstå om ett stort antal avhopp skulle komma 
att ske i ett sent skede av projektet.
Som ett komplement till den skriftliga information som utsändes till­
sammans med inbjudan gavs vid informationsmötet en muntlig infor­
mation. För att göra informationen sä konkret som möjligt presente­
rades vid detta tillfälle förslag till situationsplan samt ritningar för 
de fyra olika hustyper som framtagits vid förprojekteringen. Vidare 
gavs möjlighet till frågor och diskussion. Informationsmötet besöktes 
av ett hundratal personer.
Efter det första informationsmötet fick de som var intresserade 
skicka in en intresseanmälan till kommunen, som efter vissa speciella 
urvalskriterier valde ut ett antal personer som kallades till ett första 
planer'ngsmöte. 1 detta skede var det känt att det skulle bli tolv hus 
inom området, varför 12 hushåll kallades. Dessutom utsändes kallelsen 
till fyra reserver. Det visade sig emellertid att samtliga 12 ordinarie 
hushåll som utvalts var intresserade av att fortsätta, varför reserver­
na kunde uteslutas från det fortsatta arbetet. Tillsammans med de 12 
hushållen hölls sedan ett antal planeringsmöten, i stort sett under 
hela år 1977.
2.7 Köpeförbindelse för undvikande av avhopp.
I samband med de inledande diskussionerna hur projektet Spiran skulle 
finansieras kom frågan upp hur köparna skulle bindas till objektet. En 
bindning ansågs nödvändig för att försäkra sig om att endast de 
verkligt intresserade skulle få vara med och påverka utformningen av 
objektet.
Exploateringskontoret i Sollentuna fick i uppdrag att utforma förbin­
delsen som skulle utgöras av två steg, förslagsvis 500,- i ett relativt 
tidigt skede och 5.000,- i ett senare skede när köparens specifika och 
familjeanpassade önskemål skulle appliceras på bygghandlingar för 
respektive tomt.
Förbindelserna utformades enligt nedan:
Betalningsförbindelse
Sollentuna kommun tillsammans med Höjer-Ljungqvist Arki­
tektkontor AB och AB Garantihus engagerade i ett projekt 
för utveckling av experimentell småhusbebyggelse i syfte att 
konkretisera vissa tekniska, sociala och miljömässiga funde­
ringar kring boendet. I första hand är avsikten att åstad­
komma en bebyggelseform där husköparna för ett större in­
flytande på sin framtida boendemiljö. Detta innebär bl.a att 
husköparna kommer att ges möjlighet att påverka huset i 
enlighet med s'na egna önskemål.
Anvisning av hus till köpare i projekt Spiran sker på ett 
tidigare stadium än som eljest är vanligt. Under arbetets 
gång tillskapas sedan bostäder som i viss utsträckning är 
"skräddarsydda" för respektive hushåll. Av denna anledning 
orsakar ett avhopp från projektet problem och kostnader. 
Det har därför ansetts skäligt att de presumtiva husköparna 
förpliktas att svara för sådana kostnader som orsakas av ett
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eventuellt avhopp. Kostnaderna har schablonmässigt beräk­
nats till 500 kronor om avhopp sker under projektets inled­
ningsskede och ytterligare 4.500 kronor om avhopp sker när 
arbetet för tillgodoseende av husköparnas speciella intressen 
igångsatts.
Pä grund härav förbinder jag mig
att till Sollentuna kommun utgiva femhundra (500) kronor om
jag efter ......................  icke längre önskar komma ifråga för
mig anvisat småhus i kvarteret Spiran.
Betalningsförpliktelsen är beroende av att kommunen senast 
1978-09-01 visat att bebyggelsen inom kvarteret Spiran 
kommer att genomföras i huvudsak i enlighet med nu före­
liggande planer.
Sollentuna den ....... 1977
att till Sollentuna kommun utgiva ytterligare fyratusenfem­
hundra (4.500) kronor om jag efter ...........  icke längre önskar
komma ifråga för mig anvisat smähus i kvarteret Spiran.
Betalningsförpliktelsen är beroende av att kommunen senast 
1978-09-01 visat att bebyggelsen inom kvarteret Spiran 
kommer att genomföras i huvudsak i enlighet med nu före­
liggande planer.
Sollentuna den ............. 1977
2.8 Byggnadstiden
Samtidigt som planeringsmöten med husköparna pågick startade själva 
projekteringsarbetet. Arkitektkontorets ursprungliga idé med lätta 
byggdelar anpassade för självbygeri var ej längre aktuellt eftersom de 
nu aktuella husen skulle uppföras av ett byggentreprenadföretag. Ett 
stomsystem med bärande delar av masonitbalkar respektive limträ 
hade diskuterats fram som det bäst lämpade.
När 11 st planeringsmöten av totalt 14 st avverkats var önskemålen 
frän husköparna så pass klara att detaljprojekteringen kunde påbörjas. 
Bygghandlingar för respektive hus upprättades i samråd mellan pro­
jektören och de enskilda hushållen. Detta var en synnerligen tidskrä­
vande men också stimulerande arbetsinsats. För att undvika missför­
stånd fick varje husköpare skriva på ett godkännande på sin 
husritning.
Arbetet med utvändig färgsättning skedde i samråd mellan arkitekten 
och husköparna. Arkitekten upprrättade 9 st olika förslag varav 3 st 
utvalde att arbeta vidare med. Slutligen enades man om ett förslag.
Mycket arbete lades även ned pä den utvändiga markplaneringen.
Det diskuterades i ett tidigt skede, huruvida en gemensamhetsbyggnad 
skulle uppföras att användas till gemensamma träffar, dans, pingis, 
hobbyverksamhet o dyl. Husköparna ansåg dock att en total merkost­
nad pä ca 10-15.000/hus blev för stor.
Eftersom stadsplanen ej var klar hos Länsstyrelsen ansöktes om 
schaktlov först och senare om byggnadslov. Schaktlov beviljades 
77-10-18 och byggnadslov 77-12-13.
Byggnadsarbetena påbörjades i nov 77 med röjning och avverkning för 
väg och husgrunder. Samråd skedde hela tiden med husköparna och 
dessa fick även komma med synpunkter och önskemål på avverkning­
en.
Byggmöten arrangerades på traditionellt sätt, dock kallades ej hus- 
köparna till dessa möten, men representant för dessa fick närvara. 
Protokollen från projekteringsmötena sändes kontinuerligt till huskö­
parnas representant.
Schaktningsarbetena påbörjades i dec -77 och grundgjutning påbörja­
des i febr -78.
Byggnadsentreprenören hade i vanlig ordning upprättat en detaljerad 
tidplan. Tidplanen var ju extra viktig i denna husproduktmn eftersom 
vissa av husköparna skulle utföra egna arbeten. Husköparna fick där­
för en samordnad tidplan under entreprenadtiden att arbeta efter och 
de egna arbetsmomenten förflöt utan några större störningar.
Husstommar började uppföras i mars -78 och första inflyttning skedde 
i sept -78.
Trots att husköparna redan vid byggstart hade sitt utsedda hus samt 
att egna arbeten pågick parallellt rned entreprenörens arbeten gick 
samarbetet mycket bra.
Ungefär 3 år efter inflyttning konstaterades att vissa hus drabbats av 
radon som tränger upp ifrån undergrunden. Tidigare hade misstankar 
om markradon främst riktats mot områden med fast berggrund. Rull- 
stensåsarnas egenskaper i detta avseende kom tydligen som en över­
raskning för berörd expertis. Problemet har nu lösts genom förstärkt 
ventilation.
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3. ENKÄTUNDERSÖKNINGAR
3.1 Syfte
Avsikten är att utvärdera erfarenheterna frän boendeinflytandeprojek­
tet i kvarteret Spiran. Utvärderingen sträcker sig över en period på 
cirka sex år, eller närmare bestämt: Från köparnas intresseanmälan 
fram till ungefär fem år efter inflyttningarna.
En sådan tidsuppföljning bör givetvis i första hand grundas på erfa­
renheterna bland de hushåll som köpt bostad i kvarteret Spiran. Där­
för görs en sammanställning av deras synpunkter kring ett antal as­
pekter, som berör: Information, Valmöjligheter, Eget arbete på huset, 
Sociala kontakter, Ekonomi samt Utformning av hus och yttre miljö. 
Utifrån dessa synpunkter dras sedan slutsatser om de resultat och 
erfarenheter, som uppnåtts.
De resultat som redovisas kan sedan ligga till grund för en diskussion 
om hur erfarenheterna bäst kan utnyttjas i kommande projekt.
3.2 Metod och datainsamling
Resultaten baseras främst på två enkäter, som besvarats skriftligt av 
respektive hushåll. Den första enkäten utsändes strax efter inflytt­
ningarna (dvs hösten 1978). Dess frågor berörde därför i huvudsak 
arbetet fram till inflyttningarna.
Cirka fem år efter inflyttningarna besvarades enkät nummer två. 
Denna berörde de samlade erfarenheterna av kvarteret och egna 
huset sedan ungefär fem år förflutit.
Som komplement till de två nämnda formulären redovisas också en 
del annat material, som används inom projektet. Bl.a återges behand­
lingen av kostnads- och finansieringsfrågorna. Dessutom tillvaratas 
synpunkterna från Sollentuna kommun. 1 Även dessa åsikter har in­
samlats via skriftliga svar på en enkät. Denna enkät besvarades un­
der september 1984.
3.3 Generaliserbarhet
Samtliga tolv husköpare besvarade den första enkäten, som utsändes 
till hushallen. Vid det andra svarstillfället inkom svar frän 11 st hus­
håll. Relativt sett fanns alltså höga svarsfrekvenser på båda enkäter­
na. Antalet deltagande hushåll var dock i minsta laget för att kunna 
generalisera längre än till det aktuella området. Mera djupgående 
generaliseringar hade därför krävt ett väsentligt större antal svaran­
den. Gärna också att hushållen kommit från olika kvarter med unge­
fär likartade förhållanden.
De resultat som presenteras bör därför inte ses som några eviga san­
ningar. Snarare bör de betraktas som ett diskussionsunderlag då nya 
bostadsområdesprojekt står inför dörren.
1 Dvs: Synpunkterna bland de tjänstemän, som för kommunens räk­
ning ansvarat för projektet.
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4. DISPOSITION AV RESULTATREDOVISNINGEN
I kapitel 5 sammanställs husköparnas svar pS den första enkätens 
frågeställningar. Dessutom ges en beskrivning om hur de ekonomiska 
aspekterna behandlats.
Alla i kapitlet ätergivna resultat berör perioden mellan projektets 
start fram till strax efter inflyttningarna. Vidare bör päpekas att 
uppgifterna är tagna från en tidigare skriftlig redovisad undersök­
ning. 1 Kapitel 5 kan därför ses som en förkortning och omarbetning 
av denna undersökning.
Kapitel 6 inriktas i huvudsak mot en beskrivning av husköparnas åsik­
ter cirka fem är efter inflyttningarna. Till grund för sammanställ­
ningen ligger svaren pä enkät nummer tvä. Vissa återkopplingar och 
jämförelser görs också med resultaten frän första frågeformuläret. 
Kapitlet innehåller dessutom en kortfattad redovisning av de uppfatt­
ningar, som Sollentuna kommun framfört.
I kapitel 7 ges några avslutande kommentarer. Bl.a äterges de vä­
sentligaste slutsatserna.
1 J-F Eriksson 1978 sid 8-30.
5. TIDEN FRÄN PROJEKTETS START FRAM TILL STRAX EFTER
INFLYTTNINGARNA.
5.1 Information
Under 1977 drogs projektet igång. Hösten året därpå var bostäderna 
färdigställda. Inflyttningarna kunde därför äga rum augusti-oktober 
1978. Tiden omedelbart efter inflyttningarna utsändes den första 
etappens enkät. Samtliga tolv hushåll tillhandahöll då ett frågefor­
mulär, som skulle ifyllas. Svar inkom också från alla tolv husköpare.
Dessa fick bl.a besvara två frågor angående tillfredsställelsen med 
den utgivna informationen. Dels berördes det muntliga informations­
mötet, och dels den skriftliga information, som föregick mötet. Följ­
ande resultat kunde redovisas:
total hushåll
Hushållens 
gradering av 
inf.utbytet
Hushållens utbyte av 
det muntliga infor­
mationsmötet
Husållens utbyte av 
den skriftliga in­
formationen
Bra 3 3
Tillfreds­
ställande 5 8
Dåligt 0 1
Deltog ej 4 -
Totalt 12 12
Tabell 1.Svarsfördelningen på två frågor rörande husköparnas 
tillfredsställelse med informationen
Ovanstående siffror visade att de flesta husköpare ansåg att informa­
tionen fungerat åtminstone tillfredsställande. Endast ett hushåll tyck­
te att den skriftliga informationen varit dålig. Av de som deltog i 
det påföljande mötet fanns ingen som ansåg sig helt missnöjd med 
dess utfall. Utifrån svaren på de två frågorna drogs därför slutsatsen 
att husköparna varit ganska nöjda med den erhållna informationen.
Vissa anmärkningar riktades dock mot en del av den givna informa­
tionen. Bl.a menade tre hushåll att de borde fått ytterligare besked 
om de ekonomiska frågorna. Vidare ansåg två hushåll att de blivit 
dåligt informerade om tidplanen för projektet. Samma resultat redo­
visades för valmöjligheterna. Däremot framkom inga invändningar då 
det gällde informationen om arbetsformerna!
5.2 Arbetsformer
Kontakten mellan husköparna och projektledningen upprätthölls på två 
sätt. Frågor som bedömdes vara av allmänt intresse behandlades 
mestadels på stormöten. Dessutom förekom individuella överläggning­
ar med respektive hushåll. I de individuella förhandlingarna utarbe­
tades, via konsultationer mellan arkitekt och husköpare, planlösning­
arna av den egna bostaden. Vidare tog byggnadsföretaget upp 
beställningar på tapeter, färger, mattor och utrustning. “
Se J-E Eriksson 1978, sidorna 8-91
Ekonomi och finansieringsfrågorna 
samt intresse. Därför användes en 
att diskutera dessa frågor. ^
bedömdes vara av delvis gemen- 
stor del av planeringsmötena till
Husköparna verkade nöjda med uppläggningen av projektet. Åtmins­
tone tycktes svaren på en av frågorna peka mot detta. Av svarsför­
delningen framkom att nio av de tolv hushållen föredrog denna kom­
bination med såväl individuella konsultationer som stormöten. ^
5.3 Beslutsformer och valmöjligheter
I ett antal frågor fanns möjligheter att påverka utformningen av 
egna huset. Följande valmöjligheter hade erbjudits: Tomt, Husstorlek, 
Standard, Färdigställandegrad, Planlösning (flytta väggar, dörrar, föns­
ter etc). Färgsättningen inomhus, Tapetval, Golvmaterial, Områdets 
utformning (främst gemensamhetsanläggningen), Tillval (utrustning), 
Tillbyggnad och Yttre färgsättning. ^
Alla valmöjligheter ansågs inte lika viktiga att engagera sig i. Hus- 
köparna verkade främst intressera sig för utformningen och planlös­
ningen samt bostadsstorleken. Tio hushåll noterade planlösningen som 
en väsentlig valmöjlighet. För bostadsstorleken var motsvarande re­
sultat åtta hushåll.
Däremot tycktes ingen anse yttre färgsättningen, tillbyggnadsmöjlig- 
heterna och utformningen av området, som särskilt angelägna frågor. 
Svaren på enkäten pekade mot denna tendens. Då hushållen fick till­
fälle att uppge de tre mest betydelsefulla valmöjligheterna redovisa­
des noll noteringar för de tre nämnda aspekterna. T vå husköpare 
menade dessutom att tillbyggnadsmöjligheterna kunde uteslutas som 
valmöjlighet. Den uppgivna motiveringen var att tillbyggnad kän­
des arbetssam att utföra.
I övrigt fanns ingen önskan om slopande av valmöjligheter. Möjligtvis 
var detta ett tecken på att hushållen varit nöjda med det som erbju­
dits. Husköparna menade vidare att de haft möjligheter att engagera 
sig i ett tillräckligt antal frågor. Endast en av dessa ansåg att för 
få valmöjligheter erbjudits.
Tillfälle gavs också till att ange valmöjligheter som saknats. Följande 
förslag redovisades: energi, kök och badrummens placering, friare 
placering av våtutrymmena, husets utformning, takkonstruktion, fjärr­
värme och garage till huset.
^ J-E Eriksson 1978 sid 11-14
1 Alla ekonomiska frågor av enskilt intresse behandlades givetvis i 
överläggningar mellan projektledningen och berörda respektive hus­
hall.
^ J-E Eriksson 1978 sid 11 
h J-E Eriksson 1978 sid 20-21 
^ J-E Eriksson 1978 sid 20-21 
Z. J-E Eriksson sid 20-21 
^ J-E Eriksson 1978 sid 12
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Genom de nämnda valmöjligheterna fick hushållen tillfälle att påver­
ka utformningen av egna bostaden samt området i övrigt. Trots det 
tycks projektledningen haft ganska stort inflytande över de antagna 
besluten. Bl.a menade åtta husköpare att projektledningen haft stor 
betydelse som idéinspiratör. 1
Antal hushåll
Hushållens 
gradering av 
påverkansmöj- 
ligheterna
Möjligt
hela
pro­
jektet
îeterna a 
ut vän­
di g 
färgs.
tt hävda 
utformn
av egna
huset
intress 
.ut form 
yttre 
miljö
en gälla 
lene rgi 
frågor
nde : 
-kon­
trakts­
frågor
Bra 2 2 9 i 7 2
Tillfreds­
ställande 9 6 2 3 3 7
Dålicrt 0 4 1 8 1 3
Totalt 11 12 12 12 11 12
Tabell 2. Hushållens åsikter om sina möjligheter att hävda de 
egna ståndpunkterna
För projektet i sin helhet ansåg nio hushåll att påverkningsmöjlighe- 
terna varit tillfredsställande. Två andra graderade t.o.m. dessa möj­
ligheter som bra. Svarsfördelningen kan därför tolkas som att det 
egna inflytandet över projektet ansetts vara åtminstone ganska bra. 
Att så många nöjt sig med att svara tillfredsställande borde dock tas 
som tecken på att vissa kritiska synpunkter förelåg. 7
Mest inflytande verkade husköparna tyckt sig haft då utformningen 
av egna huset kommit på tal. Av dessa bedömde nio att de i detta 
avseende haft bra påverkansmöjligheter. Möjligheterna att i energi­
frågorna hävda de egna intressena tycktes också uppfattas som bra. ’
Svarsfrekvensen rörande den yttre färgsättningen visade på ett mer 
blandat resultat. Åtta husköpare ansåg att de haft ett bra eller till­
fredsställande inflytande. De fyra återstående menade dock att på- 
verkansmöjligheterna varit dåliga. Ungefär likartade resultat redovi­
sades för kontraktsfrågorna. ^
Inflytandet över den yttre miljöns utformning verkade vara föremål 
för det största missnöjet. De svåra terrängförhållandena angavs som 
förklaring till denna situation. P.g.a. detta blev möjligheterna att 
påverka yttre miljön redan från början, begränsade. 5 6
5.4 Tidsåtgång
Det första informationsmötet sammankallades cirka ett år före bygg­
nadsarbetena. Därefter fram till byggnadsarbetenas igångsättande 
hölls tolv stycken planeringsmöten. Ytterligare en sammankomst ägde 
rum under själva byggnadsskedet. Ett sista planeringsmöte hölls sedan 
vid tiden för inflyttningarna. 7
^ J-E Eriksson 1978 sid 12 
7 J-E Eriksson 1978 sid 14-16 
^ J-E Eriksson 1978 sid 14-16 
‘t J-E Eriksson 1978 sid 14-16 
^ J-E Eriksson 1978 sid 14-16
6 J-E Erikssons egen förklaring.
7 J-E Eriksson 1978 sid 13
Varje planeringsmöte tog ungefär tre timmar. Den totala tidsåtgången 
beräknades därmed till 45 timmar. Vid sidan av dessa möten förekom 
också andra aktiviteter. Den använda tiden för sådan verksamhet 
varierade dock ganska mycket från hushåll till hushåll. Två stycken 
uppgav att de ägnat på sin höjd tjugo timmar åt projektet. '■ Tre 
andra hävdade att deras engagemang sträckt sig till minst 100 tim­
mar. 2 De övriga hushållen svarade att aktivitetstiden legat någon­
stans mellan 20-100 timmar. ^ ^
Husköparna fick vidare tillfälle att utvärdera tidsplaneringen, dels 
med avseende på planeringsmötena och dels för projektet i stort. 
Följande resultat kunde redovisas:
Hushållens 
gradering av 
tidpaneringen
Antal
Planeringsmötena
hushåll
Projektet i sin helhet
För lång 2 7
Lagom 5 4
För kort 5 1
Totalt 12 12
Tabell 3. Hushållens tillfredställelse med tidplaneringen 
för planeringsmöten och hela projektet
Tidsuppläggningen av planeringsmötena fick tydligen ett ganska blan­
dat mottagande. En förklaring kan vara förekomsten av olika ambiti­
onsnivåer då boendesamverkan av detta slag aktualiseras. ^
Ovanstående siffror gav också besked om att rätt många hushåll an­
såg att projektet i sin helhet dragit ut på tiden. För att i framtiden 
undvika detta rekommenderades färdiga stadsplaner. Innan hushallen 
kopplas in bör därför en stadsplan redan vara utarbetad. För att inte 
urholka boendeinflytandet påpekades möjligheten att göra sådana pla­
ner flexibla. En viss frihet skulle m.a.o. kunna erbjudas för detaljut­
formningen. 6 7
Trots kritiken om att projektet tagit för lång tid ansåg ingen att 
aktiviteterna varit för tidskrävande. Ett tecken på det var svarsfrek­
vensen på en fråga med följande lydelse: "Hur mycket är ni villiga 
att offra i ett projekt med boendeinflytande, typ Spiran?" Alla hus­
håll bedömde sig vara beredda till att offra mer tid. De fyra åter­
stående kunde tänka sig lägga ned lika mycket tid som gjorts i fallet 
Spiran. ®
1 Avser alla aktiviteter förutom deltagande i informations- och 
planeringsmöten. Egna arbeten på huset är ej heller medräknade. 
Avser alla aktiviteter förutom deltagande i informations- och 
planeringsmöten. Egna arbeten på huset är ej heller medräknade.
7 Avser alla aktiviteter förutom deltagande i informations- och 
planeringsmöten. Egna arbeten på huset är ej heller medräknade.
^ J-E Eriksson 1978 sid 26 
7 J-E Eriksson 1978 sid 13 
^ J-E Eriksson 1978 sid 13
7 Erikssons egna slutsatser och rekommendationer (se sid 13)
® J-E Eriksson 1978 sid 27
5.5 Motiv till medverkan och problem med deltagande i projektet
22.
En utvärdering gjordes också om motiven till medverkan i projektet. 
Husköparna fick då ta ställning till ett antal aspekter som berörde 
olika tänkbara orsaker. Dessa delades in i två huvudgrupper:
a) Aspekter som knöt an till experimentet: Ville utnyttja valmöjlighe­
terna, Ville utföra eget arbete, Ville delta i experiment med boende­
inflytande.
b) Aspekter som låg utanför experimentet: Områdets läge, Trevligt 
område, Lagom husstorlek, Ville bo i småhus och hade ingen annan 
möjlighet att förverkliga det. ^
Fjorton noteringar gjordes för aspekter som låg utanför experimen­
tet. För de som var direkt knutna till projektet redovisades tio no­
teringar. Därmed drogs slutsatsen att försöka med boendeinflytande 
var den avgörande drivkraften till projektet. - ^
En del fakta tydde på att Spiran, i jämförelse med andra områden, 
haft en viss attraktivitet. Bl.a uppgavs nio hushåll att de via små­
huskön, haft möjlighet att välja bostad även i andra områden. Dess­
utom fanns ingen som av kostnadsskäl skulle föredra något annat av 
de då aktuella områdena. Samtliga tolv hushåll hävdade att de först 
och främst skulle valt Spiran. Denna ståndpunkt stod fast även under 
hypotetiska antaganden om billigare bostäder i andra områden. I * * 4 * 6^
Fem husköpare var någon gång tveksamma till ett fortsatt medver­
kande i projektet. Tveksamheterna tycktes framför allt uppträda vid 
upprättandena av andra etappens betalningsförbindelser. Fyra av de 
fem nämnda menade att de var som mest osäkra vid detta tillfälle. 
(Innan starten hyste de projektansvariga en viss oro för avhopp då 
det hela var igång. För att förebygga detta beslöts att deltagandet 
skulle vara förbundet med vissa förpliktelser. Hushållen skulle däri­
genom själva få stå för en del av kostnaderna ifall de hoppade av 
före ett bestämt datum. För detta syfte upprättades två betalnings­
förbindelser. Den första var på 1500 kronor och löpte från projektets 
start. Efter en tid fick respektive husköpare underteckna en ny för­
bindelse. Denna gång var summan 4500 kronor.)
Osäkerhet om kostnadsutvecklingen verkade vara den främsta enskilda 
anledningen till avhoppsfunderingar. Sex hushåll (endast sju besvarade 
frågan) menade att de ekonomiska frågorna gav upphov till tvivel om 
fortsatt medverkan. En förklaring som gavs var att projektledningen 
haft vissa bekymmer med förutseendet av kostnadsutvecklingen. Dessa 
svårigheter kan i sin tur förstärkt husköparnas osäkerhetskänslor om
rådande ekonomiska villkor. 6 7
I J-E Eriksson 1978 sid 17-19
* J-E Eriksson 1978 sid 17-19
J-E Erikssons egen slutsats
4 J-E Eriksson 1978 sid 17-19
^ Frågan hade följande hypotetiska lydelse: Om ni har möjlighet att 
välja hus i Spiran, Tegelhagen eller Sollentunaholmen, vilket hus 
skulle ni välja om boendekostnaden blir 200 kr (netto) högre per 
månad i Spiran? (J-E Eriksson 1978 sid 18)
6 J-E Eriksson 1978 sid 19 
^ J-E Erikssons egna slutsatser (1978 sid 19)
Det nyss behandlade aktualiserar följande frågeställning: Hur sköttes 
de ekonomiska frågorna? I nästföljande avsnitt ges besked om detta.
5.6 Ekonomin ^
De ekonomiska aspekterna berörde dels produktionskostnaderna och 
dels finansieringarna.
För produktionskostnaderna fastställdes en avgörande strategi. Ut­
gångspunkten var strävan att uppnå så realistiska kalkyler som möj­
ligt. Därigenom ville projektledningen undvika att framlagda kost­
nadsramar sprängdes, som sedan kunde resultera i obehagliga över­
raskningar för husköparna. ^
Det slutliga priset blev t.o.m. lägre än vad förhandskalkyleringarna 
pekat mot. (Det fastställda priset hade sitt ursprung genom ett ex­
ploateringsavtal mellan kommunen och byggföretaget. Priset knöts 
till prisnivån i mars månad 1977, och skulle indexregleras. Projekt­
ledningen kalkylerade med en tolv procentig indexhöjning. Den slut­
liga indexökningen blev dock 7,9 procent. P.g.a. att denna ökning 
blev mindre än beräknat kom kostnadskalkylerna att överstiga det 
slutliga försäljningspriset.) ’
Finansieringsfrågorna löstes genom styckhusbedömning. Denna låneform 
skapade emellertid behov av toppfinansiering. Via Handelsbanken an­
skaffades därför topplån. Alltför höga månadskostnader under de 
första åren ville dock undvikas. Det antagna topplånet hade därför en 
amorteringstid på 30 år och inte på 15 år, som annars är brukligt. ^
5.7 Eget arbete
Följande moment kunde utföras som egna arbeten: Uppförande av 
förråd, montering av altan, invändig målning och tapetsering, utvän- 
dig målning, mattläggning (exkl våtytor), listspikning samt finplante­
ring av tomt.
Tio av de tolv hushållen valde att utnyttja chanserna till självbyg- 
geriverksamhet. Åtta av dessa lät över hundra timmar åtgå till denna 
sysselsättning. Fyra husköpare gjorde t.o.m. den bedömningen att de­
ras självbyggeriverksamhet sträckt sig till 200 timmar. 6
Den ekonomiska faktorn verkade vara den avgörande sporren till ut­
förandet av egna arbeten. Bl.a märktes det genom att åtta hushåll 
framförde kostnadsbesparingsskäl som en anledning till självbyggeri- 
verksamhet. (Genom byggandet på egen hand beräknades husköpa­
rens kostnader minska med lägst 7000 kronor och högst 10.000 kro­
nor.)
^ J-E Eriksson 1978 sid 25-26 
_ J-E Eriksson 1978 sid 25-26 
* J-E Eriksson 1978 sid 25-26 
j* J-E Eriksson 1978 sid 26 
^ J-E Eriksson 1978 sid 22-24 
J-E Eriksson 1978 sid 22-24 
' I-E Eriksson 1978 sid 26
Svaren pâ en av frågorna antydde kritik mot de ritningar som hus- 
köparna fick ta del av. Av nio svarande menade sju att ritningarna 
varit otillräckliga som vägledning till utförandet av egna arbeten. 
Tydligare och mer lättlästa ritningar efterlystes. Vidare framfördes 
önskemål om att de skulle vara mer detaljerade. Däremot verkade 
intresset för instruktörer ei vara särskilt stort. Endast ett hushåll 
uttryckte en sådan önskan. 1
5.8 Sociala kontakter
Vid urvalsproceduren fanns en strävan att till projektet ansluta hus­
håll av olika åldrar och sammansättning. L
Även de utvalda hushållen tycktes positiva till en mer heterogen 
sammansättning. Exempelvis framhöll nio av dessa att de föredrog 
hushåll av olika karaktär. i
Samtliga tolv husköparna betonade vikten av att redan före inflytt­
ningen lära känna varandra. Då inflyttningarna väl var ett faktum 
utvecklades också en ömsesidig grannkännedom. Strax efter inflytt­
ningarna kunde därför bl.a följande redovisas:
. Samtliga kände namnet på grannen 
. Samtliga kände till hur många barn grannen hade ^
J-E Eriksson
2 J-E Eriksson
3 J-E Eriksson 
^ J-E Eriksson
1978 sid 24 
1978 sid 27-29 
1978 sid 27-29 
1978 sid 27-29
6. ERFARENHETERNA FEM ÅR EFTER INFLYTTNINGARNA
6.1 Hushållens tillfredsställelse med sina beslut utifrån de existerande 
valmöjligheterna.
PLANLÖSNINGARNA
Samtliga tolv hushåll fick ungefär fem år efter inflyttningarna möj­
ligheter att besvara ytterligare ett frågeformulär. Alla utom ett var 
också villiga att göra detta. (Det hushåll som ej deltog bodde dock 
fortfarande kvar i området.)
Vidare påpekade ett hushåll att de, vid tidpunkten för enkätens be­
svarande, ej längre bodde kvar i Spiran. Huset såldes den tolfte au­
gusti 1983. Skälet till försäljningen uppgavs vara tillökning i familjen 
och därmed också behov av större bostad. Trots denna flyttning be­
svarades enkäten. Förutom engagemanget i frågeformuläret bör också 
boendetiden noteras. Hushållet var under nästan fem års tid bosatt i 
området. Villkoret för att ingå i analysen bedöms därför som upp­
fylld. Därmed omfattar denna utvärdering elva av de tolv hushåll, 
som ursprungligen deltog i projektet.
Ovanstående kan tolkas som att osäkerhet förelåg huruvida de gjorda 
valen varit riktiga. Hur har då osäkerhetskänslorna utvecklats efter 
cirka fem års boende? Har de blommat ut till besvikelse, eller om­
vandlats till mera positiva uppfattningar? En del av de ställda frå­
gorna i det andra formuläret gav besked om dessa funderingar.
Av 1978 års enkät framgick att planlösningarna respektive bostads- 
storlekarna ansetts som de viktigaste valmöjligheterna. Då ytterligare 
fem år förflutit borde det därför vara intressant att utifrån dessa 
två aspekter, undersöka tillfredsställelsen med de antagna lösningar­
na:
ångrar vald 
planlösning
Antal hushåll so
har ändrat 
planlösning
m
övervägt men ej 
gjort ändringar
Ja 0 0 4
Nej 11 11 7
Totalt 11 11 11
Tabell 4. Hushållens tillfredställelse med de egna plan­
lösningarna
Ingen ansåg sig ångra den antagna planlösningen. Ett hushåll besva­
rade dock frågan med ett tveksamt nej. De menade att vardagsrum­
met i stället borde varit belägen i den del av bostaden som erbjöd 
den bästa utsikten.
Ej heller hade några planlösningsändringar genomförts. Fyra hushåll 
uppgav emellertid att sådana funderingar funnits. Två av dessa gav 
dessutom förklaringar till varför förändringar än så länge uteblivit. 
Som skäl angavs dels tidsbrist och dels för stora kostnader.
26.
HUSSTORLEKEN
ångrar vald 
storlek
Antal hushåll so 
övervägt till­
byggnad
m
övervägt hyra u 
del av huset
Ja i 3 i
Nej 10 8 10
Totalt 11 11 11
Tabell 5. Hushållens tillfredställelse med de valda bostads- 
^rorlekarna
Alla hushåll förutom ett tycktes efter cirka fem år varit nöjda med 
de valda bostadsstorlekarna. De som uppgav ångra sitt val menade 
att en större bostad vore att föredra.
Som komplement till nyss nämnda fråga ställdes dessutom två andra, 
som också kan belysa tillfredsställelsen med bostadsstorlekarna. Fun­
deringar om tillbyggnad borde t.ex vara ett tecken på en önskan om 
ytterligare utrymmen. Tre hushåll hyste sådana funderingar. På ett 
annat håll i formuläret (övriga synpunkter) påpekade två av dessa att 
de varit missnöjda med de tillgängliga ritningarna. De ansåg att rit­
ningarna givit otillräckliga vägledningar för tillbyggnaderna. Redan 
1978 ^ antyddes svårigheter med nyttjanden av existerande ritningar. 
Att sådana bekymmer anförts även efter fem år kan betyda att pro­
blemet kvarstått.
Tankar om uthyrningar borde innebära att husägarna haft utrymmen 
som de inte ansett sig behövt disponera. Närmare bestämt kan detta 
vara ett tecken på att bostaden uppfattas som för stor. Hushållet 
som ångrat storleksvalet uppgav emellertid motsatta förhållanden som 
orsak.
Ett hushåll hyste dock funderingar på uthyrning. Dessutom menade 
ett annat att sådana möjligheter saknats. Detta hushåll påpekade att 
uthyrning inte varit genomförbart p.g.a. bostadens lyhördhet.I av­
snittets början nämndes att det strax efter inflyttningarna, troligtvis 
förelåg osäkerheter över riktigheterna i de gjorda valen.
Svarsfördelningen över frågorna i tabellerna fyra och fem pekade 
möjligtvis mot mer positivare inställningar då fem år förflutit.
6.2 Eget arbete
Det föregående kapitlet visade att rätt mycket tid gick åt till utfö­
rande av egna arbeten. Syftet är här att ge en uppföljning om in­
ställningen till självbyggeriverksamheten efter det att Spiran varit 
bebott i nästan fem år.
Se föregående kapitel
Om ni skulle köpa hus 
kor som Spiran, skulle 
Mera eget arbete?
på i princip samma vill- 
ni då göra :
Mindre eget arbete?
Ja 3 0
Nej 8 11
Totalt 11 11
Tabell 6. Hushållens inställning till tidsåtgången för ut­
förande av egna arbeten
Utifrån ovanstående frågeställningar kan en viss uppfattning ges hu­
ruvida självbyggeriverksamheten ansetts som tidskrävande eller om 
förhållandet varit det motsatta.
Troligtvis ansåg inget hushåll att det egna arbetet tagit för mycket 
tid. Ett sådant tecken var att samtliga menade att de kunde tänka 
sig att utföra mer egna arbeten på ett eventuellt nytt hus.
Däremot hävdade tre hushåll att de kunde ta ytterligare tid i an­
språk om de framöver skaffar en ny bostad. Två av dessa gav också 
exempel på nya detaljer, som de i så fall själva skulle utforma. Ett 
av hushållen önskade att på egen hand bygga altanen. Det andra hus­
hållet planerade, med undantag av grundstomme, EL och VVS, att 
själva utföra allt övrigt husjobb.
Strax efter inflyttningen uppgav tio av de tolv husköparna att de 
bedrivit självbyggeriverksamhet. Även därefter tycktes många ha 
fortsatt med denna verksamhet. Bl.a svarade åtta att de under den 
då gångna femårsperioden någon gång utfört egna reparationer eller 
kompletteringsar beten.
Initiativen till egna arbeten verkade dock inte ha medfört ett fördju­
pat intresse för sådana aktiviteter även utanför hemmet. Bara ett av 
hushållen hävdade att så varit fallet.
6.3 Sociala kontakter
Då fem år förflutit gjordes också en uppföljning av grannkontakter­
na. Uppföljningen gav bl.a besked om att nio hushåll ansåg sig ha 
kontinuerliga kontakter med minst en granne. Dessa nio fick också 
uppge antalet knutna kontakter. Följande resultat kunde då redovisas:
Antalet grannkontakter Antalet hushåll
1 granne 3
2 grannar 4
3 grannar 2
Summa 9
Tabell 7. Grannkontakter
^ Dvs ytterligare detaljer utöver det som lagts ned på Spiranprojektet 
' Se föregående kapitel
28.
Vilka aktiviteter bedrevs dä gementsamt? De återgivna svaren redo­
visas i nedanstående sammanställning:
Typ av aktivitet Antalet hushåll
Barnvakt 2
Huspassning 11
Snöskottning 10
Utomhusstädning 11
Fester 10
Tabell 8. typer av gemensamma aktiviteter
Samtliga hushåll brukade vid behov sköta bostaden ät någon granne. 
Vidare framgick att samtliga boende varit med om gemensamma 
utomhusstädningsaktioner. Dessutom hade sä gott som alla deltagit i 
kollektiva snöskottningar. De tre nämnda resultaten tydde möjligtvis 
på att ömsesidiga ansvars- och förtroendekänslor vuxit fram, kanske 
fanns också ett successivt utvecklat grupptryck med i bilden. Främst 
då i form av delvisa tvångskänslor att "ställa upp och hjälpa till". 
Åtminstone borde detta gällt då snöskottningar och/eller utomhus- 
städning varit på tapeten.
Tabell åtta pekade också på ett aktivt deltagande i olika festarran­
gemang. Detta kan betyda att grannarna trivts med varandra. Att så 
varit fallet bevisades även av de skriftliga kommentarerna under 
punkten "Övrigt". Några hushåll angav där att de uppskattat um­
gänget med de övriga boende.
Utifrån i avsnittet behandlade frågor kan tolkas att grannförhållan- 
dena utvecklades i positiv riktning. Hur pass mycket detta var en 
följd av försöken med boendeinflytande är emellertid svårare att 
avgöra. De goda grannrelationerna kunde likaväl varit spontant fram­
vuxna. Sådana faktorer som exempelvis personligheter torde inte hel­
ler sakna betydelse.
Samtliga boende ' menade att tolv hushåll varit en lagom stor sam­
verkangrupp. Tre hushåll ansåg också att detta antal borde tas som 
en övre gräns. De övriga kunde eventuellt tänka sig något större 
samverkangrupper. Följande förslag till gruppstorlekar redovisades:
. Högst 15 bostäder Fyra hushåll ansåg detta
. 15-20 bostäder Tre hushåll ansåg detta
. Högst 25 bostäder Ett hushåll ansåg detta
6.4 Kritik och förslag till förbättringar
Trots att det hitintills redovisade resultaten kan tyda på en ganska 
stor tillfredsställelse förekom även kritiska synpunkter. De flesta
hushållen ansåg t.ex att projektet i vissa avseenden kunde utförts 
annorlunda. Nio av dessa uttryckte en sådan uppfattning. De två öv­
riga avstod från att besvara frågan.
Dvs samtliga elva svarande1
I samband med ovannämnda fråga fanns också möjligheter att föreslå 
lämpliga åtgärder. Vid detta tillfälle samt under punkten "Övrigt" 
framfördes därför ett antal kritiska synpunkter och förslag till för­
bättringar. För kommande projekt är det naturligtvis viktigt att ta 
tillvara de redovisade erfarenheterna. Av denna anledning tas de på­
pekade bristerna upp till behandling.
Inte helt oväntat berörde de flesta kritiska ståndpunkterna detaljer i 
konstruktionen av den egna bostaden. I punktform återges de flesta 
av dessa uppfattningar.
Påpekade brister i konstruktionen av egna huset.
. För många tycktes de horisontella taken vara en källa till oro. Sju 
husägare uppgav detta som ett problem.
. Två husägare ansåg att hallen varit för mörk. Uttryckte därför 
önskemål om takfönster i hallen.
. Två husägare hävdade att de saknat ritningar för tillbyggnad (se 
avsnitt ...:2)
. Två husägare önskade en lösning av radonfrågan. Båda föreslog kon­
sultation av experthjälp för få klarhet i problemen.
Dessutom förekom en rad enskilda synpunkter från respektive hushåll. 
En del av dessa redovisas här nedan.
. Avvisa billiga lösningar. Bättre att bygga utifrån höga kvalitetsan­
språk. Undvik projektorer. Anlita experthjälp.
. I motsats till ovanstående menade ett annat hushåll att lösningarna 
varit onödigt dyra. Som exempel framhölls att ytterväggarna hade 
en större area än standardhusen. Enligt hushållet drev detta för­
hållande upp kostnaderna.
. För små förrådsutrymmen
. För få fönster
. Öppen spis saknas
Kommentarer till de påpekade bristerna
1. De redovisade bristerna uttryckte respektive hushålls subjektiva 
uppfattning. Därför kan en del ståndpunkter tyckas motstridiga. 
Ett exempel var att någon husägare hävdat att lösningarna varit 
med alltför låg standard medan en annan varit av motsatt upp­
fattning.
2. En del av de kritiserade faktorerna torde delvis orsakats av egna
planeringsmissar. Exempel på sådana detaljer var bl.a: antal föns­
ter och deras placering i bostaden, samt storlekarna på förråds- 
utrymmena. Dessa faktorer har husägarna själva haft möjlighet 
att påverka.
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3. Den genomgående mest kritiserade detaljen var de horisontella
yttertaken. Det tycktes därför finnas en ganska samstämmig öns­
kan om lutande takkonstruktioner.
4. Även positiva erfarenheter redovisades. Några menade t.ex att 
bostaden varit lättskött och fungerat väl under den dä gångna 
femårsperioden.
YTTRE MIL3ÖN
Svaren pâ en av första enkätens frågor antydde ett visst missnöje då 
det gällde inflytandet över yttre miljön. Alla hushåll ansåg då (dvs 
strax efter inflyttningen) att de haft dåliga möjligheter till påverkan 
av denna aspekt. Att så många uttryckte sådan uppfattning kan ha 
medfört vissa svårigheter då det varit dags att utforma den yttre 
miljön. Risker fanns för avvikelser mellan å ena sidan de boendes 
inställningar, samt å andra sidan omgivningens faktiska utformning.
Efter fem år gavs möjlighet till utvärdering av den yttre miljöns 
utformning. Fyra hushåll ansåg vid detta tillfälle att förändringar 
borde ägt rum. De övriga tyckte dock att det ej behövdes några för­
ändringar. z
Ovanstående resultat kan emellertid bara betraktas som ganska till­
fredsställande. Med tanke på antalet svarande var det nästan hälften 
som önskade en delvis annorlunda utformad yttre miljö. I kommande 
bostadsbyggandeprojekt kan det därför vara nödvändigt med åtgärder 
för att i dessa frågor ge de boende ett bättre inflytande. En husäga­
re ansåg t.ex att ett separat planeringsmöte borde ägnats åt denna 
aspekt. Denna åsikt kanske är något att ta fasta på.
Förutom nyss nämnda ståndpunkt förekom också liknande påpekanden 
från andra hushåll. En av dessa ansåg t.ex att frågor rörande platt­
sättning av gångvägar, planteringar och kantstenar borde ägnats ett 
större intresse. Ett annat hushåll efterlyste bättre rådgivning och 
vägledning kring yttre miljöns utformning.
Bortsett från två undantag var däremot kritiken inte riktad mot nå­
gon särskild detalj. De konkreta förslagen till förbättringar berörde 
för det första markytan. Ett hushåll menade att marken omkring den 
egna bostadens norra sida varit alldeles för smal och plan. Som mot­
åtgärd föreslogs ett bättre utnyttjande av marken genom terrasse­
ring. Det andra konkreta förslaget gällde slänterna. Ett hushåll me­
nade att dessa varit för branta. I stället borde de utformats med en 
lägre lutning.
6.5 Synpunkter från Sollentuna kommun
I en enkät, som besvarades i september 1984, fick även tjänstemän­
nen på Sollentuna kommun redovisa sina synpunkter. Formuläret be­
svarades av exploateringschefen.
* Se föregående kapitel 
^ Tio hushåll besvarade frågan
Tydligen ansågs arbetet med projektet vara såväl tidsödande som 
kostsamt. Varken tid eller ekonomiska resurser bedömdes inte heller 
finnas för att ge liknande service till andra småhusköpare. Förutom 
kostnadsmotiven och den dä upplevda härda arbetsbelastningen fanns 
dock inga andra negativa erfarenheter.
Projektets mest positiva resultat ansågs vara: De boendes uppslutning 
kring arbetsform,goda kontakter och resultat i form av trevligt om­
råde och ett bra boende. Trots dessa positiva effekter fanns (dvs vid 
tidpunkten för besvarandet av enkäten) ingen förfrågan från kommu­
nens småhuskö om ytterligare boendeinflytandeprojekt. Tjänstemännen 
på Sollentuna kommun hänvisade dock till SMÄA:s projekt, som då 
visades för nyteckning. Vid denna tidpunkt kunde emellertid inte 
kommunens köer fylla den första etappens kvot, som var satt till 33 
bostäder.
Bild 3. Kv Spiran, augusti 1985. (Foto Magnus Nordström)
7. KOMMENTARER OCH SLUTSATSER
Nedan redovisas några av de erfarenheter som gjorts under projektet. 
Utgångspunkten för dessa kommentarer är att boendeinflytande är 
något positivt som är värt att satsa pä.
Allmänt kan dock konstateras att ett projekt av detta slag är mer 
resurskrävande för projektorer, byggare och kommunala förmedlings­
organ än konventionella byggprojekt. I detta fall har experimentsitua­
tionen i sig motiverat extra insatser utan att kostnaderna härför 
kommit att belasta de inflyttade. En ofta upprepad tillämpning av 
ett sådant förfaringssätt kan knappast förutses. Ur detta konstateran­
de torde anledningen till den ringa förekomsten av likartade projekt 
kunna härledas. Bostadspolitiska beslut är av övergripande natur och 
kan ej fattas lokalt i varje enskilt projekt. En översyn av rutinerna 
för reglering av beslutens kostnadskonsekvenser bör dock kunna leda 
till ett större intresse för att initiera projekt av detta slag.
De boendes rent allmänt sett positiva inställning till projektet och 
sin boendesituation och på samma gång de många i enkäten påpekade 
synpunkterna om brister och fel kan eventuellt tolkas som ett ovan­
ligt stort intresse för denna typ av byggprocess de deltagit i och 
därmed större inlevelse i problemen kombinerat med en känsla av 
ansvar och önskan att hjälpa till inför ett kommande nytt projekt.
För att dra mer långtgående slutsatser och göra generaliseringar 
måste fler och kanske större projekt av denna sort genomföras och 
studeras.
Informationsnivå
Arbetsformer
Valmöjligheter
Beslut om medverkan
Använd såväl muntlig som skriftlig infor­
mation. Redovisa projektet på ett så 
enkelt och överskådligt sätt som möjligt. 
Behandla både positiva och negativa as­
pekter.
Håll kontakt med husköparna via stor­
möten och/eller individuella konsultatio­
ner. Vilket alternativ som väljs bör avgö­
ras utifrån respektive enskilda fall.
Utforma valmöjligheterna så att hushållen 
upplever ett verkligt boendeinflytande. 
Undvik för mycket toppstyrning. Lägg 
speciell tonvikt på möjligheterna att välja 
husstorlekar och planlösningar.
Minimera osäkerhetsfaktorerna genom or­
dentlig information. Försök att motverka 
avhopp innan kontrakten är skrivna. En 
metod är att upprätta betalningsförbindel­
ser. Dessa förbindelser bör syfta till att 
skapa eftertanke bland hushållen vid be­
slutsfattande om medverkan.
Ekonomi
Sociala kontakter
Ge inte husköparna några illusioner om 
att deras kostnader skulle vara billigare 
än vad det i själva verket är. Sträva där­
för efter fullständigt realistiska kostnads­
kalkyler. Lägg vidare stor betoning pä att 
försöka finna de mest lämpliga finansie­
ringsformerna.
Försök att skapa en blandad hushållssam- 
mansättning inom de tilltänkta bostadsom­
rådena. Uppmuntra till initiativ dä det 
gäller ordnande av utomhusfester och and­
ra kollektiva arrangemang.
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